

México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020

Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales

Obra: "ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE".

Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

Table with columns: No., Categoría, Unidad, Cantidad, Dias, Salario real, Inicio, Fin, and monthly payment columns from 05/02/2021 to 01/06/2022. It lists various job categories like 'Ayudante General', 'OPERADOR DE EQUIPO MENOR/MEDIANO/MAYOR', 'OFICIAL ALBAÑIL', and 'OFICIAL Poblador'.

REPRESENTANTE COMISIONADO RAÚL HUERTA AVENDAÑO





Fecha: 15/01/2021
Duración: 943 días
Inicio obra: 05/02/2021
Fin obra: 05/09/2023

Formato ECO-11-1

Table with 17 columns representing dates from 01/07/2022 to Total, and multiple rows of financial data including percentages, monetary values, and cumulative totals. The table shows a progression of payments and percentages over time, ending with a total value of \$16,791,153.32.

Handwritten signature and stamp. Text: REPRESENTANTE COMUN-INS. HECTOR RAUL HUERTA AVENDAÑO

000392

México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Citación No: LO-021W3N003-E325-2020 Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales
Obra: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE.
Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

Main data table with columns: No., Categoría, Unidad, Cantidad, Dias, Salario real, Inicio, Fin, and monthly payment columns from 05/02/2021 to 01/06/2022. Includes sub-totals for 'TOTAL DRENAJE LONGITUDINAL' and 'TOTAL LOSAS PILOTADAS'.

Handwritten signature and text: REPRESENTANTE COMUN. ING. HECTOR RAÚL HUERTA AVENDAÑO



Fecha: 15/01/2021
Duración: 943 días
Inicio obra: 05/02/2021
Fin obra: 05/09/2023

Formato ECO-11-1

Main data table with columns for dates from 01/07/2022 to 01/09/2023 and Total. Rows include various numerical values and percentages, with a large blue scribble at the bottom.

REPRESENTANTE COMÚN ING. HÉCTOR RAÚL HUERTA AVENDAÑO

México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020 Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales
Obra: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE".
Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

Table with columns: No., Categoría, Unidad, Cantidad, Dias, Salario real, Inicio, Fin, and monthly columns from 05/02/2021 to 01/06/2022. Includes rows for various job categories like OFICIAL MANIOBRISTA, Ayudante General, CHOFER DE 1A, etc., and summary rows for 'TOTAL MUROS' and 'PASOS DE FAUNA (PF)'. Includes handwritten blue signature at the bottom.

REPRESENTANTE COMUNICACION: HÉCTOR RAÚL HUERTA AVENDAÑO

000395



México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020

Cliete: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales

Obra: "ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE"

Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

No.	Categoría	Unidad	Cantidad	Días	Salario real	Inicio	Fin	05/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	
MO26	OFICIAL PAILERO	JOR	1	310 7580	\$ 594 89	08/22	09/22																		
MOOFC005	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	1	1 2500	\$ 594 89	08/22	09/22																		
<b>TOTAL PASOS DE FAUNA (PF)</b>																			\$44,907.82	\$696,070.81	\$673,617.04	\$696,070.95	\$3,905,923.34		
<b>Monto esta hoja: Acumulado:</b>																			\$8,360,304.38	\$19,965,924.96	\$23,039,702.08	\$22,485,758.45	\$23,645,106.38	\$26,239,294.10	
<b>ACUMULADO PASOS DE FAUNA (PF)</b>																			\$44,907.82	\$740,978.63	\$1,414,595.67	\$2,110,666.62	\$6,016,589.96		
<b>PORCENTAJE PERIODO PASOS DE FAUNA (PF)</b>																			0.16%	2.55%	2.47%	2.55%	14.31%		
<b>PORCENTAJE ACUMULADO PASOS DE FAUNA (PF)</b>																			0.16%	2.71%	5.18%	7.73%	22.04%		
<b>TOTAL ESTRUCTURAS</b>																			\$6,901,050.43	\$17,611,219.06	\$20,144,487.24	\$19,494,664.63	\$20,144,487.38	\$22,726,970.93	
<b>ACUMULADO ESTRUCTURAS</b>																			\$6,901,050.43	\$24,512,269.49	\$44,656,756.73	\$64,151,421.36	\$84,295,908.74	\$107,022,879.67	
<b>PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURAS</b>																			3.71%	9.47%	10.83%	10.83%	12.22%		
<b>PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURAS</b>																			3.71%	13.18%	24.02%	34.50%	45.34%		
5	SISTEMAS DE VÍA	%MO		10,475,983 1400		08/22	04/23																		
%MO00001	CABO DE OFICIOS																								
MO-024	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	1	985 73482	\$ 903 58	08/22	11/22																		
MO028	OFICIAL PINTOR	JOR	1	2 233841	\$ 522 31	08/22	02/23																		
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1	12 031128	\$ 522 34	08/22	02/23																		
MO06	OFICIAL FERRERO	JOR	1	56 786033	\$ 589 59	08/22	02/23																		
MO07	OFICIAL CARPINTERO	JOR	1	17 349093	\$ 589 59	08/22	02/23																		
<b>Monto esta hoja: Acumulado:</b>																			\$8,360,304.38	\$19,965,924.96	\$23,039,702.08	\$22,485,758.45	\$23,645,106.38	\$26,239,294.10	
MO1	Ayudante General	JOR	1	5 363 17953	\$ 391 22	08/22	04/23																		
MO10	CHOFER DE 1A	JOR	1	0 080675	\$ 388 31	08/22	02/23																		
MO16	OPERADOR DE EQUIPO MENOR	JOR	1	1 116 122308	\$ 438 19	08/22	04/23																		
MO18	OPERADOR DE EQUIPO MAYOR	JOR	1	3 990 80924	\$ 926 03	08/22	04/23																		
MO19	OFICIAL SOLDADOR	JOR	1	16 547799	\$ 648 80	08/22	02/23																		
MO2	AYUDANTE DE VÍA	JOR	1	2 163 455849	\$ 553 76	08/22	04/23																		
MO26	OFICIAL PAILERO	JOR	1	16 547799	\$ 594 89	08/22	02/23																		
MO27	MAYORDOMO DE VÍA	JOR	1	32 461 255612	\$ 1,876 43	08/22	04/23																		
MO28	REPARADOR DE VÍA	JOR	1	40 350 774413	\$ 1,179 68	08/22	04/23																		
<b>Monto esta hoja: Acumulado:</b>																			\$8,360,304.38	\$19,965,924.96	\$23,039,702.08	\$22,485,758.45	\$23,645,106.38	\$26,239,294.10	
MO30	SOLDADOR ESPECIALIZADO	JOR	1	2 237 402353	\$ 2,065 45	08/22	04/23																		
<b>TOTAL SISTEMAS DE VÍA</b>																									
<b>ACUMULADO SISTEMAS DE VÍA</b>																									
<b>PORCENTAJE PERIODO SISTEMAS DE VÍA</b>																									

  
 REPRESENTANTE COMUN ING HECTOR RAUL HUERTA AVENDAÑO





México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020

Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales

Obra: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE".

Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

Table with columns: No., Categoría, Unidad, Cantidad, Dias, Salario real, Inicio, Fin, and monthly columns from 05/02/2021 to 01/06/2022. It lists various job roles like 'OFICIAL ESPECIALIZADO', 'TOPOGRAFO', 'CADENERO', etc., with their respective salaries and cumulative earnings.

Handwritten signature in blue ink.

REPRESENTANTE COMÚN ING. HECTOR RAUL HUERTA AVENDAÑO



Fecha: 15/01/2021
Duración: 943 días
Inicio obra: 05/02/2021
Fin obra: 05/09/2023

Formato
ECO-11-1

Table with columns for dates from 01/07/2022 to 01/09/2023 and a Total column. It contains multiple rows of numerical data representing financial or project metrics over time.

Handwritten signature and stamp area.

REPRESENTANTE COMÚN ING. HECTOR RUIZ HUERTA AVENDAÑO

México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020 Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales
Obra: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE.
Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

Table with columns for No., Categoría, Unidad, Cantidad, Día, Salario real, Inicio, Fin, and monthly payment amounts from 05/02/2021 to 01/06/2022. Includes rows for various job categories like Ayudante General, CHOFER DE 1A, OPERADOR DE EQUIPO MENOR, etc., and summary rows for 'Monto esta hoja: Acumulado' and 'PORCENTAJE ACUMULADO VIA FERREA'.

Handwritten signature and stamp area with the text 'REPRESENTANTE COMUN ING HECTOR RAÚL HUERTA AVENDAÑO' below it.



Fecha: 15/01/2021  
 Duración: 943 días  
 Inicio obra: 05/02/2021  
 Fin obra: 05/09/2023

Formato  
 ECO-11-1

01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	Total
					\$605.22	\$1,042.32	\$941.45	\$1,042.32	\$1,008.70	\$1,042.32	\$134.49				\$5,816.82
					10 404624%	17 919075%	16 184971%	17 919075%	17 341040%	17 919075%	2 312140%				100 000000%
					134 095649	230 942511	208 593236	230 942511	223 492749	230 942511	29 799050				1288 808218
					\$52,460.90	\$90,349.33	\$81,605.85	\$90,349.33	\$87,434.83	\$90,349.33	\$11,657.98				\$504,207.55
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$73,695.27	\$126,919.63	\$114,637.04	\$126,919.61	\$122,825.43	\$126,919.61	\$16,376.77				\$708,293.36
					\$42,989,292.45	\$36,948,377.88	\$33,432,571.72	\$22,487,620.74	\$22,810,212.05	\$17,676,034.64	\$8,284,410.88	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$585,156,215.68
					10 404623%	17 919075%	16 184971%	17 919075%	17 341040%	17 919075%	2 312140%				100 000000%
					0 134108	0 230963	0 208612	0 230963	0 223513	0 230963	0 020802				1 288924
					\$52.08	\$89.68	\$81.01	\$89.68	\$86.79	\$89.68	\$11.58				\$500.50
					10 404624%	17 919075%	16 184971%	17 919075%	17 341040%	17 919075%	2 312140%				100 000000%
					15 742602	27 112259	24 488492	27 112259	26 237669	27 112259	3 498358				151 303898
					\$5,898.25	\$11,880.32	\$10,730.61	\$11,880.32	\$11,497.08	\$11,880.32	\$1,532.95				\$66,299.85
					10 404624%	17 919075%	16 184971%	17 919075%	17 341040%	17 919075%	2 312140%				100 000000%
					0 194400	0 334799	0 302309	0 334799	0 323999	0 334799	0 043200				1 868398
					\$101.54	\$174.87	\$157.95	\$174.87	\$169.23	\$174.87	\$22.55				\$975.88
					10 404624%	17 919075%	16 184971%	17 919075%	17 341040%	17 919075%	2 312140%				100 000000%
					58 194449	100 223776	90 524701	100 223776	96 990749	100 223776	12 932107				558 313333
					\$37,796.56	\$65,025.19	\$58,732.43	\$65,025.19	\$62,927.60	\$65,025.19	\$8,390.33				\$362,882.49
					10 404624%	17 919075%	16 184971%	17 919075%	17 341040%	17 919075%	2 312140%				100 000000%
					58 194449	100 223776	90 524701	100 223776	96 990749	100 223776	12 932107				558 313333
					\$34,619.30	\$59,622.12	\$53,852.24	\$59,622.12	\$57,698.83	\$59,622.12	\$7,693.18				\$332,729.91
					\$153,123.00	\$263,711.81	\$238,191.28	\$263,711.79	\$255,204.96	\$263,711.79	\$34,027.36				
					\$153,123.00	\$416,834.81	\$655,026.09	\$918,737.88	\$1,173,942.84	\$1,437,654.63	\$1,471,681.99	\$1,471,681.99	\$1,471,681.99	\$1,471,681.99	\$1,471,681.99
					10.40%	17.92%	16.19%	17.92%	17.34%	17.92%	2.31%				
					10.40%	28.32%	44.51%	62.43%	79.77%	97.69%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	
\$202,906,330.51	\$261,736,063.90	\$308,074,684.40	\$354,672,855.54	\$398,236,884.42	\$441,305,604.60	\$478,390,774.66	\$511,946,900.62	\$534,571,313.54	\$557,513,905.12	\$575,326,731.94	\$583,628,793.41	\$584,253,560.02	\$584,878,326.63	\$585,919,604.31	
8.27%	10.04%	7.91%	7.95%	7.44%	7.35%	6.33%	5.73%	3.86%	3.92%	3.04%	1.42%	0.11%	0.11%	0.18%	
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$79,427.73	\$136,792.18	\$123,554.24	\$136,792.18	\$132,370.53	\$136,792.18	\$17,650.59	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$763,388.63
					\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$585,919,604.31
34.63%	44.67%	52.58%	60.53%	67.97%	75.32%	81.65%	87.37%	91.24%	95.15%	98.19%	99.61%	99.72%	99.82%	100.00%	

*[Handwritten signature]*  
 REPRESENTANTE COMÚN INGENIERO RAUL HUERTA AVENDAÑO

México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020

Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales

Obra: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE"

Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

Table with columns for No., Categoría, Unidad, Cantidad, Dias, Salario real, Inicio, Fin, and monthly payment amounts from 05/02/2021 to 01/06/2022. Includes sub-totals for 'TOTAL LOSAS PILOTADAS' and 'TOTAL MARCOS FERROVIARIOS'.

REPRESENTANTE COMÚN: ING. HECTOR RAÚL HUERTA AVENDAÑO



Fecha: 15/01/2021  
 Duración: 943 días  
 Inicio obra: 05/02/2021  
 Fin obra: 05/09/2023

Formato  
 ECO-11-1

01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	Total
															100 000000%
															170 302600
															\$110,492.33
															100 000000%
															29 9000000
															\$17,787.21
\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	\$14,700,811.43	
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
															100 000000%
															\$1,456,447.65
															100 000000%
															58 368000
															\$52,740.16
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$2,678,501.89
															\$602,129,603.55
															100 000000%
															947 725488
															\$495,034.93
															100 000000%
															9957 321818
															\$5,870,737.37
															100 000000%
															2145 385077
															\$1,264,903.48
															100 000000%
															320 823077
															\$289,077.63
															100 000000%
															16489 851892
															\$6,451,159.85
															100 000000%
															108 993252
															\$42,323.17
															100 000000%
															421 389952
															\$184,648.87
															100 000000%
															142 231875
															\$74,289.13
															100 000000%
															193 699107
															\$179,371.18
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$14,851,545.62
															\$616,981,149.17
															100 000000%
															181 570500
															\$117,802.94
\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	\$16,478,536.37	
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	\$31,179,347.80	
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
															100 000000%
															\$90,180.28
															100 000000%
															29 849735
															\$44,829.53
															100 000000%
															58 699469
															\$39,877.45
															100 000000%
															32 472340
															\$18,326.09

  
 REPRESENTANTE COMUN INGENIERO RAÚL HUERTA AVENDAÑO

México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Citación No: LO-021W3N003-E325-2020

Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales

Obra: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE.

Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

Table with columns: No., Categoría, Unidad, Cantidad, Dias, Salario real, Inicio, Fin, and monthly columns from 05/02/2021 to 01/06/2022. Includes rows for various job types like OFICIAL PINTOR, OFICIAL ALBAÑIL, etc., and summary rows for 'TOTAL OBRA CIVIL PASOS VEHICULARES CRUCE EN T PVT5\_23 (PZS)'.

Handwritten signature in blue ink.

REPRESENTANTE COMUN ING HECTOR RAÚL HUERTA AVENDAÑO



Fecha: 15/01/2021  
 Duración: 943 días  
 Inicio obra: 05/02/2021  
 Fin obra: 05/09/2023

Formato  
 ECO-11-1

01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	Total
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$311,016.29 \$617,292,165.46
															100 000000% 53 022845 \$27,694 36
															100 000000% 113 493758 \$59,282 33
															100 000000% 16 236170 \$9,163 04
															100 000000% 41 220045 \$24,302 93
															100 000000% 46 187778 \$41,617 50
															100 000000% 0 051750 \$37 91
															100 000000% 981 755141 \$384,082 25
															100 000000% 53 944473 \$20,947 18
															100 000000% 548 445873 \$240,323 50
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$807,451.00 \$618,099,616.46
															100 000000% 30 668907 \$16,018 68
															100 000000% 250 186539 \$231,680 24
															100 000000% 95 250936 \$61,798 81
															100 000000% 392 094103 \$233,252 86
\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	\$1,543,414.94	
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
															100 000000% \$465,664 31
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$1,008,414.90 \$619,108,031.36
															100 000000% 193 032653 \$290,805 26
															100 000000% 387 265306 \$258,681 61
															100 000000% 175 040000 \$98,785 57
															100 000000% 210 397639 \$109,892 79

  
 REPRESENTANTE COM.JUN. ING. HECTOR RAÚL HUERTA AVENDAÑO



México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020

Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales

Obra: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE"

Lugar: Ciudad de México

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

Table with columns for No., Categoría, Unidad, Cantidad, Día, Salario real, Inicio, Fin, and monthly payment amounts from 05/02/2021 to 01/06/2022. Includes rows for various job categories like OFICIAL ALBAÑIL, TORNILLERO, OFICIAL CARPINTERO, etc., and summary rows for 'Monto esta hoja: Acumulado' and 'PORCENTAJE ACUMULADO REPOSICIÓN VIADUCTOS'.

REPRESENTANTE COMUN ING. HELTOR RAUL HUERTA AVENDAÑO

000407



Fecha: 15/01/2021  
 Duración: 943 días  
 Inicio obra: 05/02/2021  
 Fin obra: 05/09/2023

Formato  
 ECO-11-1

01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	Total
															100 000000% 530 857701 \$277,288.21
															100 000000% 87 520000 \$49,392.79
															100 000000% 182 700933 \$113,614.54
															100 000000% 124 566250 \$91,253.50
															100 000000% 6261 444983 \$2,449,602.51
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$3,739,316.78 \$622,847,348.14
															100 000000% 907 588535 \$352,425.70
															100 000000% 2306 388855 \$1,010,636.53
															100 000000% 150 207108 \$78,454.67
															100 000000% 3718 358419 \$3,443,311.45
															100 000000% 375 637494 \$243,713.61
															100 000000% 1920 460911 \$1,142,462.99
\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04	\$10,475,986.04
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$6,271,004.95 \$629,118,353.09
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
															100 000000% \$297,319.06
															100 000000% 116 179592 \$174,483.16
															100 000000% 232 359184 \$155,208.96
															100 000000% 105 024000 \$59,271.34
															100 000000% 126 238583 \$65,935.67
															100 000000% 318 514621 \$166,372.93
															100 000000% 52 512000 \$29,635.67

REPRESENTANTE COMUNIDAD: HECTOR RAÚL HUERTA AVENDAÑO

México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020

Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales

Obra: "ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE".

Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

Table with columns: No., Categoría, Unidad, Cantidad, Dias, Salario real, Inicio, Fin, and monthly payment amounts from 05/02/2021 to 01/06/2022. Includes sub-totals for 'Monto esta hoja: Acumulado' and 'TOTAL OBRA CIVIL PASOS VEHICULARES'.

Handwritten signature and stamp area.

REPRESENTANTE COMÚN ING. HÉCTOR RAÚL HUERTA AVENDAÑO

000409



Fecha: 15/01/2021  
 Duración: 943 días  
 Inicio obra: 05/02/2021  
 Fin obra: 05/09/2023

Formato  
 ECO-11-1

01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	Total
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$948,226.79 \$630,066,579.88
															100 000000% 115 620560 \$68,168 73
															100 000000% 138 563333 \$124 852 49
															100 000000% 74 739750 \$54,752 10
															100 000000% 3911 956493 \$1,530,435 62
															100 000000% 544 553121 \$211,455 42
															100 000000% 1383 834490 \$606,382 44
															100 000000% 90 124315 \$47,072 83
															100 000000% 2247 541378 \$2 081,290 74
															100 000000% 225 382496 \$146,228 16
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$4,870,638.53 \$634,937,218.41
															100 000000% 1152 278546 \$685,477 79
\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	\$6,504,343.11	
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
															100 000000% \$2,127,293 15
															100 000000% 585 942857 \$879,992 42
															100 000000% 1171 885714 \$782,784 50
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$4,475,547.86 \$639,412,766.27
															100 000000% 684 951120 \$386,559 01
															100 000000% 1380 949976 \$721,283 98
															100 000000% 2593 513433 \$1,354,695 81
															100 000000% 342 475560 \$193,279 51
															100 000000% 943 323150 \$556,173 90

  
 REPRESENTANTE COMUNITARIO: HÉCTOR RAÚL HUERTA AVENDAÑO

México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020  
Obra: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE".  
Lugar: Ciudad de México

Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

Table with columns for No., Categoría, Unidad, Cantidad, Dias, Salario real, Inicio, Fin, and monthly payment columns from 05/02/2021 to 01/06/2022. Includes rows for MO08, MO09, MO1, MO10, MO16, MO17, MO18, MO19, MO0FC005, and MO-024. Includes summary rows for 'Monto esta hoja: Acumulado' and 'PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA PASO VEHICULAR...'. Includes a signature and date '5' at the bottom.



Fecha: 15/01/2021  
 Duración: 943 días  
 Inicio obra: 05/02/2021  
 Fin obra: 05/09/2023

Formato  
 ECO-11-1

01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	Total
															100 000000%
															1913 333333
															\$1,724,009.00
															100 000000%
															15 933100
															\$11,672.11
															100 000000%
															22609 599945
															\$8,845,327.69
															100 000000%
															871 770685
															\$338,517.27
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,504,028.88	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$14,131,518.28
															\$653,544,284.55
															100 000000%
															14159 019533
															\$6,204,340.77
															100 000000%
															663 872909
															\$346,747.46
															100 000000%
															4379 678453
															\$4,055,713.64
															100 000000%
															2493 293865
															\$1,617,649.06
															100 000000%
															8486 036649
															\$5,046,258.34
\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62	\$35,194,297.62
\$48,480,252.64	\$58,829,733.39	\$46,338,620.50	\$46,598,171.14	\$43,564,028.88	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$17,272,709.27
															\$670,816,993.82
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5.762082%	5.762082%	5.576208%	5.762082%	2.973976%											100 000000%
\$228,923.59	\$228,923.59	\$221,538.91	\$228,923.59	\$118,154.05											\$3,972,931.56
5.762083%	5.762077%	5.576208%	5.762083%	2.973976%											100 000000%
\$91,279.73	\$91,279.64	\$88,335.20	\$91,279.73	\$47,112.09											\$1,584,144.69
5.762082%	5.762082%	5.576208%	5.762082%	2.973977%											100 000000%
\$55,760,136	\$55,760,136	\$44,283,979	\$55,760,136	\$183,618,005											\$1,174,159,552
\$321,457.74	\$321,457.74	\$311,088.12	\$321,457.74	\$185,913.66											\$5,578,847.09
5.762082%	5.762082%	5.576208%	5.762082%	2.973977%											100 000000%
\$17,769.79	\$17,769.79	\$15,261.08	\$17,769.79	\$40,139.28											\$98,685,714
\$719,430.85	\$719,430.76	\$696,223.31	\$719,430.85	\$371,319.08											\$12,485,605.49
\$49,199,683.49	\$59,549,164.15	\$47,034,843.61	\$47,317,601.99	\$43,935,347.96	\$43,068,720.18	\$37,085,170.06	\$33,556,125.96	\$22,624,412.92	\$22,942,591.58	\$17,812,826.82	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$683,302,599.31

México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020 Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales
Obra: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE".
Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

Table with columns: No., Categoría, Unidad, Cantidad, Dias, Salario real, Inicio, Fin, and monthly payment amounts from 05/02/2021 to 01/06/2022. Rows include MO019 CADENERO, MO022 RASTRILLERO, MO027 OFICIAL HERRERO, MO028 OFICIAL PINTOR, MO041 OFICIAL ALBAÑIL, MO045 TORNILLERO, MO059 Oficial Colocador, MO07 OFICIAL CARPINTERO, MO08 OFICIAL MANIOBRISTA.

Monto esta hoja: Acumulado: \$312,383.30 \$416,511.07 \$416,511.07 \$86,922.74 \$651,920.88 \$673,651.63 \$673,651.63 \$651,920.88 \$673,651.63 \$651,920.88 \$673,651.63 \$673,651.63 \$608,459.52 \$673,651.63 \$651,920.88 \$673,651.63 \$651,920.88 \$673,651.63 \$651,920.88

Table with columns: No., Categoría, Unidad, Cantidad, Dias, Salario real, Inicio, Fin, and monthly payment amounts from 05/02/2021 to 01/06/2022. Rows include MO09 OFICIAL POBLADOR, MO1 Ayudante General, MO10 CHOFER DE 1A, MO16 OPERADOR DE EQUIPO MENOR, MO17 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO, MO18 OPERADOR DE EQUIPO MAYOR, MOOFC005 OFICIAL ELECTRICISTA.

TOTAL AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES PARALELOS A LA VÍA ACUMULADO AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES PARALELOS A LA VÍA PORCENTAJE PERIODO AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES PARALELOS A LA VÍA

Monto esta hoja: Acumulado: \$312,383.30 \$416,511.07 \$416,511.07 \$423,686.53 \$3,177,650.58 \$3,283,572.51 \$3,283,572.51 \$3,177,650.58 \$3,283,572.51 \$3,177,650.58 \$3,283,572.51 \$3,283,572.51 \$2,965,807.34 \$3,283,572.51 \$3,177,650.58 \$3,283,572.51 \$3,177,650.58 \$3,283,572.51 \$3,177,650.58

Table with columns: PORCENTAJE ACUMULADO AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES PARALELOS A LA VÍA, TOTAL VIALIDADES Y CAMINOS, ACUMULADO VIALIDADES Y CAMINOS, PORCENTAJE PERIODO VIALIDADES Y CAMINOS, TOTAL REPOSICIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES, ACUMULADO REPOSICIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES, PORCENTAJE PERIODO REPOSICIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES, TOTAL ADECUACIONES CARRETERAS-TRAMO 5 SUR\_CARIBE 2 - V PLAYA DEL CARMEN - TULUM, ACUMULADO ADECUACIONES CARRETERAS-TRAMO 5 SUR\_CARIBE 2 - V PLAYA DEL

Handwritten signature in blue ink.





México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020      Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo      Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales  
 Obra: "ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE".  
 Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

No.	Categoría	Unidad	Cantidad	Días	Salario real	Inicio	Fin	05/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022
	CARMEN - TULUM PORCENTAJE PERIODO ADECUACIONES CARRETERAS- TRAMO 5 SUR_CARIBE 2 - V PLAYA DEL CARMEN - TULUM										0.36%	2.73%	6.58%	10.63%	9.27%	7.15%	6.94%	7.44%	7.17%	5.98%	6.39%	6.12%	6.33%	4.28%
	CARMEN - TULUM PORCENTAJE ACUMULADO ADECUACIONES CARRETERAS- TRAMO 5 SUR_CARIBE 2 - V PLAYA DEL CARMEN - TULUM										0.36%	3.09%	9.67%	20.30%	29.57%	36.72%	43.66%	51.10%	58.27%	64.25%	70.64%	76.77%	83.09%	87.37%
3	ELECTRIFICACIÓN - TRAMO 5 SUR_CARIBE 2 - V PLAYA DEL CARMEN - TULUM																							
1	ENERGIA Y CATENARIA																							
1	OBRA CIVIL																							

							Monto esta hoja:																	
							Acumulado:	\$312,383.30	\$416,511.07	\$416,511.07	\$1,228,205.59	\$5,150,561.38	\$11,554,043.41	\$18,284,557.23	\$16,018,335.99	\$12,493,731.79	\$12,142,041.66	\$12,977,023.35	\$21,106,464.28	\$30,726,289.82	\$34,489,549.89	\$33,487,517.76	\$38,259,860.30	\$50,452,952.54
%MO00001	CABO DE OFICIOS	%MO		6,059,599	2000																			
MO-024	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	1	56	430064	\$	903	58	08/22	02/23														
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1	28,987	8760	\$	522	34	08/22	02/23														
MO1	Ayudante General	JOR	1	117,559	795488	\$	391	22	08/22	02/23														
MO10	CHOFER DE 1A	JOR	1	1,984	059615	\$	388	31	08/22	02/23														
MO16	OPERADOR DE EQUIPO MENOR	JOR	1	2,893	337373	\$	438	19	08/22	02/23														
MO17	OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO	JOR	1	2,294	305735	\$	522	31	08/22	02/23														
MO18	OPERADOR DE EQUIPO MAYOR	JOR	1	1,495	43136	\$	926	03	08/22	02/23														
	TOTAL OBRA CIVIL ACUMULADO OBRA CIVIL PORCENTAJE PERIODO OBRA CIVIL PORCENTAJE ACUMULADO OBRA CIVIL POSTES Y PÓRTICOS																							

							Monto esta hoja:																	
							Acumulado:	\$312,383.30	\$416,511.07	\$416,511.07	\$1,228,205.59	\$5,150,561.38	\$11,554,043.41	\$18,284,557.23	\$16,018,335.99	\$12,493,731.79	\$12,142,041.66	\$12,977,023.35	\$21,106,464.28	\$30,726,289.82	\$34,489,549.89	\$33,487,517.76	\$38,259,860.30	\$50,452,952.54
%MO00001	CABO DE OFICIOS	%MO		612,780	2900																			
MO-024	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	1	241	0000	\$	903	58	08/22	02/23														
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1	2,740	987476	\$	522	34	08/22	02/23														
MO1	Ayudante General	JOR	1	11,445	949904	\$	391	22	08/22	02/23														
MO40	OPERADOR DE BIMODAL 2	JOR	1	5	175684	\$	178,949	98	08/22	02/23														
MO41	OPERADOR DE CASTILLETE PROPULSOR	AUTO JOR	1	8	349928	\$	102,878	91	08/22	02/23														
	TOTAL POSTES Y PÓRTICOS ACUMULADO POSTES Y PÓRTICOS PORCENTAJE PERIODO POSTES Y PÓRTICOS PORCENTAJE ACUMULADO POSTES Y PÓRTICOS EQUIPOS DE CATENARIA																							
3 %MO00001	CABO DE OFICIOS	%MO		1,235,487	6300				11/22	02/23														

							Monto esta hoja:																	
							Acumulado:	\$312,383.30	\$416,511.07	\$416,511.07	\$1,228,205.59	\$5,150,561.38	\$11,554,043.41	\$18,284,557.23	\$16,018,335.99	\$12,493,731.79	\$12,142,041.66	\$12,977,023.35	\$21,106,464.28	\$30,726,289.82	\$34,489,549.89	\$33,487,517.76	\$38,259,860.30	\$50,452,952.54
MO-024	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	1	7,327	8910	\$	903	58	11/22	02/23														



Fecha: 15/01/2021
Duración: 943 días
Inicio obra: 05/02/2021
Fin obra: 05/09/2023

Formato ECO-11-1

Table with columns for dates from 01/07/2022 to 01/09/2023 and Total. Rows show percentages and monetary values for various categories, including sub-totals and grand totals.

REPRESENTANTE COMUNITARIO: HECTOR RAUL HUERTA AVENDAÑO

México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020

Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales

Obra: "ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE".

Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

No.	Categoría	Unidad	Cantidad	Días	Salario real	Inicio	Fin	05/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	
MO1	Ayudante General	JOR	1	14,855,7820	\$ 391.22	11/22	02/23																		
MO40	OPERADOR DE BIMODAL 2	JOR	1	5,168,24	\$ 178,949.98	11/22	02/23																		
MO41	OPERADOR DE CASTILLETE PROPULSOR	AUTO JOR	1	16,900,199	\$ 102,878.91	11/22	02/23																		
MO42	OPERADOR DE DRESINA	JOR	1	2,834,39	\$ 230,550.86	11/22	02/23																		
4	TOTAL EQUIPOS DE CATENARIA ACUMULADO EQUIPOS DE CATENARIA PORCENTAJE PERIODO EQUIPOS DE CATENARIA PORCENTAJE ACUMULADO EQUIPOS DE CATENARIA CONDUCTORES DE CATENARIA CABO DE OFICIOS	%MO		1,369,216,4500		11/22	04/23																		
MO-024	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	1	8,134,069,004	\$ 903.58	11/22	04/23																		
Monto esta hoja: Acumulado:								\$312,383.30	\$416,511.07	\$416,511.07	\$1,228,205.59	\$5,150,561.38	\$11,554,043.41	\$18,284,557.23	\$16,018,335.99	\$12,493,731.79	\$12,142,041.66	\$12,977,023.35	\$21,106,464.28	\$30,726,289.82	\$34,489,549.89	\$33,487,517.76	\$38,259,860.30	\$50,452,952.54	
MO1	Ayudante General	JOR	1	16,268,138,008	\$ 391.22	11/22	04/23																		
MO40	OPERADOR DE BIMODAL 2	JOR	1	4,507,97	\$ 178,949.98	11/22	04/23																		
MO41	OPERADOR DE CASTILLETE PROPULSOR	AUTO JOR	1	4,957,258	\$ 102,878.91	11/22	04/23																		
MO42	OPERADOR DE DRESINA	JOR	1	0,468,864	\$ 230,550.86	11/22	04/23																		
MO43	OPERADOR DRESINA CP22	JOR	1	0,467,412	\$ 224,167.10	11/22	04/23																		
MO44	OPERADOR DE PUENTE 01	JOR	1	1,403,351	\$ 123,093.61	11/22	04/23																		
5	TOTAL CONDUCTORES DE CATENARIA ACUMULADO CONDUCTORES DE CATENARIA PORCENTAJE PERIODO CONDUCTORES DE CATENARIA PORCENTAJE ACUMULADO CONDUCTORES DE CATENARIA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CABO DE OFICIOS	%MO		929,396,8900		11/22	05/23																		
Monto esta hoja: Acumulado:								\$312,383.30	\$416,511.07	\$416,511.07	\$1,228,205.59	\$5,150,561.38	\$11,554,043.41	\$18,284,557.23	\$16,018,335.99	\$12,493,731.79	\$12,142,041.66	\$12,977,023.35	\$21,106,464.28	\$30,726,289.82	\$34,489,549.89	\$33,487,517.76	\$38,259,860.30	\$50,452,952.54	
MO1	Ayudante General	JOR	1	9,422,9850	\$ 391.22	11/22	05/23																		
MO40	OPERADOR DE BIMODAL 2	JOR	1	4,348,717	\$ 178,949.98	11/22	05/23																		
MO41	OPERADOR DE CASTILLETE PROPULSOR	AUTO JOR	1	4,332,764	\$ 102,878.91	11/22	05/23																		
MO0FC005	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	1	9,422,9850	\$ 594.89	11/22	05/23																		
6	TOTAL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ACUMULADO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PORCENTAJE PERIODO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PORCENTAJE ACUMULADO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ALIMENTACIONES Y CONEXIONES CABO DE OFICIOS	%MO		72,950,0200		04/23	05/23																		

  
 REPRESENTANTE COMÚN ING. HECTOR NAUL HUERTA AVENDAÑO



México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., México Compañía Constructora S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A.



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020 Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales  
 Obra: "ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE".  
 Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

No.	Categoría	Unidad	Cantidad	Días	Salario real	Inicio	Fin	05/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022							
MO1	Ayudante General	JOR	1	739 8000	\$ 391 22	04/23	05/23																								
MO41	OPERADOR DE CASTILLETE AUTO PROPULSOR	JOR	1	0 956624	\$ 102 878 91	04/23	05/23																								
Monto esta hoja:																															
Acumulado:								\$312,383.30	\$416,511.07	\$416,511.07	\$1,228,205.59	\$5,150,561.38	\$11,554,043.41	\$18,284,557.23	\$16,018,335.99	\$12,493,731.79	\$12,142,041.66	\$12,977,023.35	\$21,106,464.28	\$30,726,289.82	\$34,489,549.89	\$33,487,517.76	\$38,259,860.30	\$50,452,952.54							
MO42	OPERADOR DE DRESINA	JOR	1	0 581228	\$ 230 550 86	04/23	05/23																								
MOOFC005	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	1	739 8000	\$ 594 89	04/23	05/23																								
TOTAL ALIMENTACIONES Y CONEXIONES ACUMULADO ALIMENTACIONES Y CONEXIONES PORCENTAJE PERIODO ALIMENTACIONES Y CONEXIONES ACUMULADO ALIMENTACIONES Y CONEXIONES																															
7 %MO00001	TELEMANDO SECCIONADORES CABO DE OFICIOS	%MO		334 798 4200		05/23	05/23																								
MO1	Ayudante General	JOR	1	3 391 2586	\$ 391 22	05/23	05/23																								
MO40	OPERADOR DE BIMODAL 2	JOR	1	3 363618	\$ 178 949 98	05/23	05/23																								
MO41	OPERADOR DE CASTILLETE AUTO PROPULSOR	JOR	1	0 905327	\$ 102 878 91	05/23	05/23																								
MO42	OPERADOR DE DRESINA	JOR	1	0 010687	\$ 230 550 86	05/23	05/23																								
Monto esta hoja:																															
Acumulado:								\$312,383.30	\$416,511.07	\$416,511.07	\$1,228,205.59	\$5,150,561.38	\$11,554,043.41	\$18,284,557.23	\$16,018,335.99	\$12,493,731.79	\$12,142,041.66	\$12,977,023.35	\$21,106,464.28	\$30,726,289.82	\$34,489,549.89	\$33,487,517.76	\$38,259,860.30	\$50,452,952.54							
MOOFC005	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	1	3 391 2586	\$ 594 89	05/23	05/23																								
TOTAL TELEMANDO SECCIONADORES ACUMULADO TELEMANDO SECCIONADORES PORCENTAJE PERIODO TELEMANDO SECCIONADORES ACUMULADO TELEMANDO SECCIONADORES																															
TOTAL ENERGIA Y CATENARIA ACUMULADO ENERGIA Y CATENARIA PORCENTAJE PERIODO ENERGIA Y CATENARIA ACUMULADO ENERGIA Y CATENARIA																															
TOTAL ELECTRIFICACIÓN - TRAMO 5 SUR_CARIBE 2 - V PLAYA DEL CARMEN - TULUM ACUMULADO ELECTRIFICACIÓN - TRAMO 5 SUR_CARIBE 2 - V PLAYA DEL CARMEN - TULUM																															
PORCENTAJE PERIODO ELECTRIFICACIÓN - TRAMO 5 SUR_CARIBE 2 - V PLAYA DEL CARMEN - TULUM ACUMULADO ELECTRIFICACIÓN - TRAMO 5 SUR_CARIBE 2 - V PLAYA DEL CARMEN - TULUM																															
TOTAL PRECIOS UNITARIOS TRAMO 5 SUR_CARIBE 2 - NORTE V PLAYA DEL CARMEN - TULUM ACUMULADO PRECIOS UNITARIOS TRAMO 5 SUR_CARIBE 2 - NORTE V PLAYA DEL CARMEN - TULUM								\$312,383.30	\$416,511.07	\$416,511.07	\$1,228,205.59	\$5,150,561.38	\$11,554,043.41	\$18,284,557.23	\$16,018,335.99	\$12,493,731.79	\$12,142,041.66	\$12,977,023.35	\$21,106,464.28	\$30,726,289.82	\$34,489,549.89	\$33,487,517.76	\$38,259,860.30	\$50,452,952.54							
Monto esta hoja:																															
Acumulado:								\$312,383.30	\$416,511.07	\$416,511.07	\$1,228,205.59	\$5,150,561.38	\$11,554,043.41	\$18,284,557.23	\$16,018,335.99	\$12,493,731.79	\$12,142,041.66	\$12,977,023.35	\$21,106,464.28	\$30,726,289.82	\$34,489,549.89	\$33,487,517.76	\$38,259,860.30	\$50,452,952.54							
PORCENTAJE PERIODO PRECIOS UNITARIOS TRAMO 5 SUR_CARIBE 2 - NORTE V PLAYA DEL CARMEN - TULUM ACUMULADO PRECIOS UNITARIOS TRAMO 5 SUR_CARIBE 2 - NORTE V PLAYA DEL CARMEN - TULUM								0.04%	0.05%	0.05%	0.14%	0.58%	1.31%	2.07%	1.81%	1.42%	1.38%	1.47%	2.39%	3.48%	3.91%	3.70%	4.33%	5.71%							
Monto esta hoja:																															
Acumulado:								0.04%	0.08%	0.13%	0.27%	0.85%	2.16%	4.23%	6.05%	7.46%	8.84%	10.31%	12.70%	16.18%	20.08%	23.88%	28.21%	33.92%							

REPRESENTANTE COMÚN ING. HÉCTOR RAÚL HUERTA AVENDAÑO

000419



Fecha: 15/01/2021  
 Duración: 943 días  
 Inicio obra: 05/02/2021  
 Fin obra: 05/09/2023

Formato  
 ECO-11-1

01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	Total
									18 181818%	81 818182%					100 000000%
									134 509090	605 290910					739 800000
									552 622 65	\$236,801 91					\$289,424 56
									18 181818%	81 818182%					100 000000%
									0 173968	0 782856					0 956824
									\$17,897 63	\$80,539 33					\$98,436 96
\$53,156,907.63	\$74,873,964.28	\$64,223,719.26	\$65,079,440.62	\$62,970.33 \$63,535,227.81	\$1,952,081.59 \$67,926,692.24	\$1,952,081.59 \$61,943,141.96	\$1,763,170.49 \$42,140,872.23	\$1,952,081.59 \$28,218,069.59	\$1,972,895.23 \$27,544,352.23	\$1,321,583.31 \$19,217,888.96	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$10,976,864.13 \$877,969,689.61
									18 181817%	81 818183%					100 000000%
									0 105678	0 475550					0 581228
									\$24,364 11	\$109,638 49					\$134,002 60
									18 181818%	81 818182%					100 000000%
									134 509090	605 290910					739 800000
									\$80,018 11	\$360,081 51					\$440,099 62
									\$188,166.20	\$846,747.56					
									\$188,166.20	\$1,034,913.76	\$1,034,913.76	\$1,034,913.76	\$1,034,913.76	\$1,034,913.76	
									18.18%	81.82%					
									18.18%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
															100 000000%
									\$334,798 42						\$334,798 42
									100 000000%						100 000000%
									3391 258600						3391 258600
									\$1,326,728 19						\$1,326,728 19
									100 000000%						100 000000%
									3 363818						3 363818
									\$601,955 13						\$601,955 13
									100 000000%						100 000000%
									0 905327						0 905327
									\$93,139 03						\$93,139 03
									100 000000%						100 000000%
									0 010687						0 010687
									\$2,463 88						\$2,463 88
\$53,156,907.63	\$74,873,964.28	\$64,223,719.26	\$65,079,440.62	\$63,535,227.81	\$67,926,692.24	\$61,943,141.96	\$42,140,872.23	\$28,218,069.59	\$104,382.22 \$27,648,734.45	\$2,828,804.65 \$22,046,693.61	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$2,933,186.87 \$880,902,876.48
									100 000000%						100 000000%
									3391 258600						3391 258600
									\$2,017,425 83						\$2,017,425 83
									\$4,376,510.48						\$4,376,510.48
									\$4,376,510.48	\$4,376,510.48	\$4,376,510.48	\$4,376,510.48	\$4,376,510.48	\$4,376,510.48	
									100.00%						
									100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	\$11,367,575.99	\$13,359,303.99	\$13,804,614.49	\$17,557,442.26	\$24,857,972.06	\$24,857,971.90	\$8,584,746.27	\$5,593,656.67	\$4,706,142.87	\$6,251,292.62	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	
	\$11,367,575.99	\$24,726,879.98	\$38,531,494.47	\$56,088,936.73	\$80,946,908.79	\$105,804,880.69	\$114,389,626.96	\$119,983,283.63	\$124,689,426.50	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	
	8.68%	10.20%	10.54%	13.41%	18.98%	18.98%	6.56%	4.27%	3.59%	4.77%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	8.68%	18.88%	29.43%	42.84%	61.82%	80.80%	87.36%	91.63%	95.23%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	\$11,367,575.99	\$13,359,303.99	\$13,804,614.49	\$17,557,442.26	\$24,857,972.06	\$24,857,971.90	\$8,584,746.27	\$5,593,656.67	\$4,706,142.87	\$6,251,292.62	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	
	\$11,367,575.99	\$24,726,879.98	\$38,531,494.47	\$56,088,936.73	\$80,946,908.79	\$105,804,880.69	\$114,389,626.96	\$119,983,283.63	\$124,689,426.50	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	\$130,940,719.12	
	8.68%	10.20%	10.54%	13.41%	18.98%	18.98%	6.56%	4.27%	3.59%	4.77%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	8.68%	18.88%	29.43%	42.84%	61.82%	80.80%	87.36%	91.63%	95.23%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
\$53,156,907.63	\$74,873,964.28	\$64,223,719.26	\$65,079,440.62	\$63,535,227.81	\$67,926,692.24	\$61,943,141.96	\$42,140,872.23	\$28,218,069.59	\$27,648,734.45	\$24,064,119.44	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	
\$352,673,448.06	\$427,547,412.34	\$491,771,131.60	\$556,850,572.22	\$620,385,800.03	\$688,312,492.27	\$750,255,634.23	\$792,396,506.46	\$820,614,576.05	\$848,263,310.50	\$872,327,429.94	\$880,620,491.41	\$881,254,258.02	\$881,879,024.63	\$882,920,302.31	
\$53,156,907.63	\$74,873,964.28	\$64,223,719.26	\$65,079,440.62	\$63,535,227.81	\$67,926,692.24	\$61,943,141.96	\$42,140,872.23	\$28,218,069.59	\$27,648,734.45	\$2,017,425.83 \$24,064,119.44	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$2,017,425.83 \$882,920,302.31
6.02%	8.48%	7.27%	7.37%	7.20%	7.69%	7.02%	4.77%	3.20%	3.13%	2.73%	0.94%	0.07%	0.07%	0.12%	
39.94%	48.42%	55.70%	63.07%	70.27%	77.96%	84.97%	89.75%	92.94%	96.07%	98.80%	99.74%	99.81%	99.88%	100.00%	



Licitación No: LO-021W3N003-E325-2020

Cliente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales

Obra: "ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE".

Lugar: Ciudad de México.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

No.	Categoría	Unidad	Cantidad	Días	Salario real	Inicio	Fin	05/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022
-----	-----------	--------	----------	------	--------------	--------	-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	Monto esta hoja:																									
	Acumulado:																									
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$312,383.30	\$416,511.07	\$416,511.07	\$1,228,205.59	\$5,150,561.38	\$11,554,043.41	\$18,284,557.23	\$16,018,335.99	\$12,493,731.79	\$12,142,041.66	\$12,977,023.35	\$21,106,464.28	\$30,726,289.82	\$34,489,549.89	\$33,487,517.76	\$38,259,860.30	\$50,452,952.54									
ACUMULADO:	\$312,383.30	\$416,511.07	\$416,511.07	\$1,228,205.59	\$5,150,561.38	\$11,554,043.41	\$18,284,557.23	\$16,018,335.99	\$12,493,731.79	\$12,142,041.66	\$12,977,023.35	\$21,106,464.28	\$30,726,289.82	\$34,489,549.89	\$33,487,517.76	\$38,259,860.30	\$50,452,952.54									
PORCENTAJE PERIODO:	0.04%	0.05%	0.05%	0.14%	0.58%	1.31%	2.07%	1.81%	1.42%	1.38%	1.47%	2.39%	3.48%	3.91%	3.79%	4.33%	5.71%									
PORCENTAJE ACUMULADO:	0.04%	0.08%	0.13%	0.27%	0.85%	2.16%	4.23%	6.05%	7.46%	8.84%	10.31%	12.70%	16.18%	20.08%	23.88%	28.21%	33.92%									
TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:	508.94	678.59	678.59	2,136.01	9,403.80	21,261.27	33,846.34	29,581.40	22,726.39	22,081.56	23,585.81	38,645.22	56,616.27	63,522.61	61,594.86	70,780.91	94,781.02									
ACUMULADA:	508.94	1,187.54	1,866.13	4,002.14	13,405.94	34,667.20	68,513.54	98,094.94	120,821.33	142,902.90	166,488.70	205,133.92	261,750.20	325,272.80	386,867.66	457,648.57	552,429.59									
PORCENTAJE PERIODO:	0.03%	0.05%	0.05%	0.14%	0.63%	1.42%	2.27%	1.98%	1.52%	1.48%	1.58%	2.59%	3.79%	4.25%	4.13%	4.74%	6.35%									
PORCENTAJE ACUMULADO:	0.03%	0.08%	0.13%	0.27%	0.90%	2.32%	4.59%	6.57%	8.09%	9.57%	11.15%	13.74%	17.53%	21.79%	25.91%	30.65%	37.00%									

REPRESENTANTE COMUNITARIO: HÉCTOR RAÚL HUERTA AVENDAÑO



Fecha: 15/01/2021  
 Duración: 943 días  
 Inicio obra: 05/02/2021  
 Fin obra: 05/09/2023

Formato  
 ECO-11-1

01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	Total
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

\$53,156,907.63	\$74,873,964.28	\$84,223,719.26	\$65,079,440.62	\$63,535,227.81	\$67,926,692.24	\$61,943,141.96	\$42,140,872.23	\$28,218,069.59	\$27,648,734.45	\$24,064,119.44	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$882,920,302.31
\$53,156,907.63	\$74,873,964.28	\$84,223,719.26	\$65,079,440.62	\$63,535,227.81	\$67,926,692.24	\$61,943,141.96	\$42,140,872.23	\$28,218,069.59	\$27,648,734.45	\$24,064,119.44	\$8,302,061.47	\$624,766.61	\$624,766.61	\$1,041,277.68	\$882,920,302.31
\$352,673,448.06	\$427,547,412.34	\$491,771,131.60	\$556,850,572.22	\$620,385,800.03	\$688,312,492.27	\$750,255,634.23	\$792,396,506.46	\$820,614,576.05	\$848,263,310.50	\$872,327,429.94	\$880,629,491.41	\$881,254,258.02	\$881,879,024.63	\$882,920,302.31	\$882,920,302.31
6.02%	8.48%	7.27%	7.37%	7.20%	7.69%	7.02%	4.77%	3.20%	3.13%	2.73%	0.94%	0.07%	0.07%	0.12%	0.12%
39.94%	48.42%	55.70%	63.07%	70.27%	77.96%	84.97%	89.75%	92.94%	96.07%	98.80%	99.74%	99.81%	99.88%	99.88%	100.00%
100,248.04	131,825.29	101,374.19	102,534.70	98,426.56	103,491.48	92,153.91	55,949.76	46,373.77	44,457.58	44,079.34	15,932.29	1,017.89	1,017.89	1,696.48	1,696.48
652,677.63	784,502.92	885,877.11	988,411.81	1,086,838.37	1,190,329.85	1,282,483.76	1,338,433.52	1,384,807.28	1,429,264.86	1,473,344.20	1,489,276.49	1,490,294.38	1,491,312.27	1,493,008.75	1,493,008.75
0.71%	8.83%	6.79%	6.87%	6.59%	6.93%	6.17%	3.75%	3.11%	2.98%	2.95%	1.07%	0.07%	0.07%	0.11%	0.11%
43.72%	52.55%	59.34%	66.20%	72.80%	79.73%	85.90%	89.65%	92.75%	95.73%	98.68%	99.75%	99.82%	99.89%	99.89%	100.00%

  
 REPRESENTANTE COMÚN ING HÉCTOR RAÚL HUERTA AVENDAÑO