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PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO HUDM-GSOP6/23-S-03 DE 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A 
PRECIOS UNITARIOS, ANUAL, CON CARÁCTER NACIONAL, PARA LLEVAR A CABO LA 
"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS VIALIDADES DE 
LA ZONA "LA CRUCECITA", EN EL CIP. HUATULCO, OAXACA.", EN LO SUCESIVO "LOS 
SERVICIOS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "NACIONAL FINANCIERA", S.N.C., 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 
DENOMINADO "FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO", EN LO SUCESIVO "EL 
FONATUR" REPRESENTADO POR EL INGENIERO ROMÁN CRUZ MARTÍNEZ EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO Y POR LA OTRA PARTE, "GEBSA CONSTRUCCIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE OBRAS", S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", 
REPRESENTADO POR EL CIUDADANO DANIEL IVÁN GARCÍA ALTAMIRANO EN SU 
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.1. Con fecha 25 de agosto de 2023, "LAS PARTES" celebraron el contrato HUDM-GSOP6/23-
S-03 cuyo objeto es elaborar la "SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA 
ETAPA DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, SUSTITUCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS 
VIALIDADES DE LA ZONA "LA CRUCECITA", EN EL CIP. HUATULCO, OAXACA." al que en 
lo sucesivo se denominará como "EL CONTRATO". 

1.2. Las fechas de realización establecidas para los servicios fueron del día16 de agosto de 2023 
y como término el 15 de noviembre de 2023, con un plazo de ejecución de 92 (noventa y dos) 
días naturales y se estipuló un monto total de "EL CONTRATO" por la cantidad de $1,877,953.07 
(un millón ochocientos setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos 07/100 M.N.), 
más el Impuesto al Valor Agregado. 

DECLARACIONES 

11. "EL FONATUR" declara que: 

11.1 Conforme a lo dispuesto en la escritura número 58,875 de fecha 29 de mayo de 2023, 
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otorgada ante la fe del Licenciado Rogelio Magaña Luna, Notario Público número 156 
de la Ciudad de México, el Ingeniero Román Cruz Martínez, es el servidor público que 

tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser 
sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad 
de elaborar convenio modificatorio. 

11.2 La formalización del presente convenio modificatorio se realiza de conformidad con lo 

señalado en artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas "LOPSRM", así como en los artículos 99, 100, 101 y 102 de su Reglamento 
"RLOPSRM" y con fundamento en el Dictamen Técnico de fecha 28 de septiembre de 
2023, suscrito por Othoniel Lara Colorado, Residente de Obra de "EL CONTRATO", que se 
agrega como Anexo 1, mediante el cual justifica la ampliación al plazo de ejecución por 15 
(quince) días naturales, lo que representa un incremento de 16.30% (dieciséis punto 
treinta por ciento) respecto del plazo originalmente pactado en "EL CONTRATO", así como 
una ampliación al monto por $468,835.04 (cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos 
treinta y cinco pesos 04/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, lo que representa 
un aumento del 24.97% (veinticuatro punto noventa y siete) respecto al monto inicialmente 
pactado. 

1.3 "EL FONATUR" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el 

cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente convenio modificatorio, como se 
desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número 10006827 de fecha 13 
de octubre de 2023, autorizada por la Subdirección de Obras de "EL FONATUR". 

1.4 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este convenio, 
mediante el acuerdo 2021W3N0005 de fecha 07 de agosto de 2020. 

1.4 Que cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la "LOPSRM". 

11. "EL CONTRATISTA" declara que: 

11.1 El Ciudadano Daniel lván García Altamirano, en su carácter de Administrador Único, 
cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su 
representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante testimonio 
de la escritura 19,006 de fecha 04 de marzo de 2020, otorgada ante la fe de la Licenciada 
Martha Pazos Ortiz, Notario Público número 40 de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, 
Estado de Oaxaca, inscrito en el Registro Público de Comercio de Oaxaca, Oaxaca, con Folio 
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Mercantil Electrónico 25001, el 21 de agosto de 2020, mismo que bajo protesta de decir 
verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna. 

11.2 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente convenio, 
manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la 
organización y elementos necesarios para su cumplimiento. 

111.1 Que es su voluntad aceptar las cláusulas pactadas en "EL CONTRATO" que no han sido 
modificadas por el presente convenio modificatorio y manifiestan que es su voluntad 
continuar obligándose por medio de las mismas, salvo que por el presente instrumento se 
disponga su modificación por obligación distinta, para lo cual se reconocen ampliamente las 
facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en 
forma alguna. Por lo que de común acuerdo el presente acuerdo de voluntades se rige al 
tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. MONTO DEL CONTRATO 

"LAS PARTES" acuerdan la modificación de la cláusula TERCERA de "EL CONTRATO" para 
quedar en los términos siguientes: 

El monto original pactado en "EL CONTRATO", fue por la cantidad de $1,877,953.07 (un 
millón ochocientos setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos 07/100 m.n.) , 
mismo que se incrementa por $468,835.04 (cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos 
treinta y cinco pesos 04/100 m.n.) más el impuesto al valor agregado que corresponde a la 
cantidad de $75,013.60 (setenta y cinco mil trece pesos 60/100 m.n.), lo que en suma da la 
cantidad $543,848.64 (quinientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 
64/100 m.n.), equivalente a un incremento del 24.97% (veinticuatro punto noventa y siete) 
respecto del monto originalmente pactado en "EL CONTRATO". En este sentido, el importe 
total modificado de "EL CONTRATO" es por la cantidad de $2,346,788.11 (dos millones 
trescientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y ocho pesos 11/100 m.n.), más el 
impuesto al valor agregado que corresponde a la cantidad $375,486.1 O (trescientos setenta 
y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 10/1 00m.n.), lo que suma un total de 
$2,722,274.21 (dos millones setecientos veintidós mil doscientos setenta y cuatro pesos 
21/100 m.n.). 
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El Catálogo de Conceptos modificado se encuentra en el Anexo 2 del presente instrumento 
legal. 

SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN 

"LAS PARTES" acuerdan modificar el plazo de ejecución originalmente pactado en la cláusula 
CUARTA de "EL CONTRATO", correspondiente a 92 (noventa y dos) días naturales, 
iniciando el 16 de agosto de 2023 y concluyendo el 15 de noviembre de 2023; ampliándolo 
por 15 (quince) días naturales comprendidos del 16 de agosto de 2023 al 30 de noviembre 
de 2023, lo cual equivale al 16.30% (dieciséis punto treinta por ciento) respecto del plazo de 
"EL CONTRATO", por lo que el periodo de ejecución de "LOS SERVICIOS" se incrementa a 
107 (ciento siete) días naturales. 

Como consecuencia de la modificación señalada en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" 
se obliga a realizar "LOS SERVICIOS" contratados de acuerdo al nuevo programa de ejecución 
convenido, y que firmado por ambas partes forma parte integrante del presente Convenio como 
Anexo 3. 

También como consecuencia de la modificación al plazo de ejecución, "EL CONTRATISTA" se 
obliga a realizar "LOS SERVICIOS" contratados de acuerdo a los nuevos programas 
calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilización mensual para los rubros 
establecidos en el "EL CONTRATO". 

TERCERA. PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

De conformidad con la cláusula SEGUNDA, se modifica el programa de ejecución de "EL 
CONTRATO" en común acuerdo entre "LAS PARTES" con base en la justificación del Anexo 
1 quedando como se indica en el Anexo 3. 

CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente 
Convenio, "EL CONTRATISTA" entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una 
fianza por el equivalente al 20% (veinte por ciento) del importe total modificado, sin incluir el 
impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de "NACIONAL FINANCIERA", 
S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO. 
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"El CONTRATISTA" entregará a "EL FONATUR" la Garantía de Cumplimiento antes del día 
09 de noviembre de 2023. 

QUINTA. - "LAS PARTES" acuerdan que salvo lo que se modifica en las cláusulas que 
anteceden, los términos y condiciones contenidos en "EL CONTRATO" subsisten en los 
términos plasmados en el mismo. 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" declaran estar conformes y bien enterados de 
las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el 
presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las 
fechas especificadas en cada firma electrónica. 

POR: 
"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" 

NOMBRE CARGO R.F.C. 

ROMÁN CRUZ MARTÍNEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS 

POR: 
"EL CONTRATISTA" 

NOMBRE R.F.C. 

"GEBSA CONSTRUCCIÓN Y GCS140586L8 
SUPERVISIÓN DE OBRAS", S.A. DE C.V. 

ELIMINADO 01 RENGLÓN CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR 
LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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SO/010/2017; POR TRATARSE DE SECRETOS BANCARIOS, FIDUCIARIO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FISCAL, BURSATIL Y POSTAL, CUYA 
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