
FONATUR TREN 
MAYA 

PRIMER CONVENIO DE DIFERIMIENTO 
AL CONTRATO DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 
NO. PTM-FON/23-Sl-02 

PRIMER CONVENIO DE DIFERIMI ENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, CON 
CARÁCTER NACIONAL, NÚMERO PTM-FON/23-Sl-02, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
NACIONAL FINANCIERA S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO COMO 
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL 
TURISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL FONATUR", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO ROMÁN CRUZ MARTÍNEZ, EN SU 
CÁRACTER DE SUBDIRECTOR DE OBRAS Y APODERADO, CON LA INTERVENCIÓN DE 
"FONATUR TREN MAYA", S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "FONATUR TREN MAYA", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO EFRAÍN OLIVARES LIRA, EN SU 
CÁRACTER DIRECTOR DE OBRAS Y REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE YTÉCNICA; 
Y POR LA OTRA "CAPITAL HUMANO ESPECIALIZADO KRA", S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO 
"EL CONTRATISTA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR FRANCISCO MANUEL 
GONZÁLEZ VILLALOBOS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y A QUIENES 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE 
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 01 de agosto de 2023, "LAS PARTES", celebraron e l Contrato de 
servicios relacionados con la obra pública, bajo la condición de pago a precios unitarios, con 
carácter nacional, número PTM-FON/23-Sl-02, relativo a la "VERIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS Y SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLATAFORMA, VÍA, ESTACIONES Y OBRAS ADICIONALES DEL TRAMO 5 NORTE QUE VA 
DE CANCÚN SUR A PLAYA DEL CARMEN NORTE, TRAMO 6 QUE VA DE TULUM A 
CHETUMAL Y TRAMO 7 QUE VA DE CHETUMAL A ESCÁRCEGA DEL PROYECTO TREN 
MAYA", en lo sucesivo "EL CONTRATO". 

2. Las fechas de realización establecidas para los trabajos fueron del día 28 de julio 
de 2023, y de conclus ión el día 31 de diciembre de 2023, con un plazo de ejecuc ión de 157 
(ciento cincuenta y siete) días naturales y el monto de "EL CONTRATO" se estipuló en la 
cantidad de $194,064,244.00 (ciento noventa y cuatro millones sesenta y cuatro mil 
doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente. 

DECLARACIONES 

l. "EL FONATUR" declara que: 

1.1. Su apoderado, el Ingeniero Román Cruz Martínez, acredita su persona lida~ 
mediante el test imonio de la Escritura Pública número 58,875 de fecha 29 de mayo de 
2023, otorgada ante la fe del Licenciado Rogelio Magaña Luna, Notario Público número 

156 de la Ciudad de México; y declara que a la fecha de celebrao/este conveni~ ::~ 
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facu ltades no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. 

1.2. Toda vez que el anti cipo al que hace referencia la cláusula TERCERA de "EL 
CONTRATO", se puso a d isposic ión de "EL CONTRATISTA" el 04 de octubre de 2023, y por 
causa invocada en el Dictamen Técnico de fecha 06 de octubre de 2023, suscrito por la 
Ingeniera Marbella González Gómez, Residente del Serv icio de "EL CONTRATO", se ha 
determinado la necesidad de ajustar el programa de ejecución de los servicios de "EL 
CONTRATO", motivo por el cua l se celebra el presente Convenio de Diferimiento en razón 
que el anticipo respectivo no fue entregado a "EL CONTRATISTA" en su oportunidad. 

1.3. Debidamente autorizado por la persona servidora pública competente para tales 
efectos, se integra a este Convenio, el programa de ejecución de los servicios (Anexo 2) con 
los ajustes señalados en el Anexo l. 

1.4. La formali zación del presente convenio modificatorio se real iza de conformidad 
con lo señalado en los artículos SO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y 140 de su reg lamento. 

11. "FONATUR TREN MAYA" declara que: 

11.1. Su apoderado, e l Ingeniero Efraín Olivares Lira, acredita su personal idad mediante 
el testimonio de la Escritura Pública número 58,111, de fecha 19 de mayo de 2022, otorgada ante 
la fe del Licenciado Rogelio Magaña Luna, Notario Público número 156 de la Ciudad de México; 
y declara que a la fecha de celebración de este Convenio no le han sido revocadas ni modificadas 
en forma alguna. 

111. "EL CONTRATISTA" declara que: 

111.1. Su representante legal acredita su personalidad mediante test imonio de la 
escritura pública número 83,078 de fecha 14 de julio de 2022, otorg ada ante la fe de l 
Licenciado José María Morera González, titular de la Notaría Pública número 102 de la 
Ciudad de M éxico, inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México el Ol 
de agosto de 2022, con Folio Mercantil Electrónico N-2020030083, y manifiesta que dicha 
capacidad jurídica no ha sido revocada o limitada en forma alguna a la fecha de firma del 
presente Convenio. 

111.2. Acepta diferir 21 (veintiún) días naturales el programa de ejecuc,on de los 
servicios (Anexo 2), por lo que está confo rme en iniciar los t rabajos el 17 de agosto de 2023 
y concluirlos e l 20 de enero de 2024, sin modificar e l plazo de ejecución de 157 (ciento 
cincuenta y siete) d ías naturales estipu lado en la cláusula QUINTA de "EL CONTRATO". q 

111.3. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente 
convenio, manifestando reunir las condiciones técnicas,jurídicasy económicas, así como la 
organización y elementos necesarios para su cumplimiento. 

IV. "LAS PARTES" declaran que: J 
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IV.l. Que es su voluntad aceptar las cláusulas pactadas en "EL CONTRATO" que no 
han sido modificadas por el presente convenio modificatorio y manifiestan que es su 
voluntad continuar obligándose por medio de las mismas, salvo que por el presente 
instrumento se disponga su modificación por obligación distinta, para lo cual se reconocen 
ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido 
revocadas o limitadas en forma alguna. 

De conformidad con los anteriores antecedentes y declaraciones, "LAS PARTES" 
ce lebran el presente convenio modificatorio y convienen en sujetarse de conformidad con 
las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en modificar la fecha de in icio de ejecución 
pactado en la cláusula QUINTA de "EL CONTRATO", por lo que derivado de la justificación 
establecida en el Anexo 1, se difiere en 21 (veintiún) días naturales, quedar-ido como inicio 
de ejecución de los servicios el 17 de agosto de 2023, sin modificarse el plazo de ejecución 
de 157 (ciento cincuenta y siete) días naturales, por lo que la fecha de término se establece 
para el 20 de enero de 2024. 

Como consecuencia de la modificación señalada en el párrafo anterior, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a realizar los se rvicios contratados de acuerdo al nuevo programa 
de ejecución convenido, y que firmado por ambas partes forma parte integrante de l 
presente Conven io como Anexo 2. 

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" será el responsable de la presentación de sus 
estimaciones en tiempo y forma, y "EL FONATUR" será responsable de realizar el pago de 
las mismas de conformidad con lo acordado por "LAS PARTES" en "EL CONTRATO", a 
efecto que al término de éste queden cubiertos la totalidad de los pagos. 

TERCERA. "LAS PARTES" convienen en que con excepción de lo que expresamente 
se estipu la en los términos de este Convenio, subsisten todas y cada una de las 
declaraciones y cláusulas de "EL CONTRATO", en los mismos términos, derechos, 
obligaciones y condiciones legales establecidas, permaneciendo vigentes con toda su 
fuerza y efectos lega les, teniéndose aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen, 
por lo que la ce lebración del presente convenio no implica novación, sustitución, ni 
extinción de "EL CONTRATO" ni de sus Anexos. 

Le ído que fue por "LAS PARTES" y sabedoras de su contenido y alcance legal, se suscrib~' 
el presente convenio en cuatro tantos, con rúbrica al margen en todas sus hojas útiles y en 
la hoja final firma al calce, en la Ciudad de México, el día 12 de octubre de 2023. 
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POR "FONATUR TREN MAYA" 

lng. 

Repr Área Técnica y 
ente 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. Francisco M~ez Villalobos 

Representante legal 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRIMER CONVEN IO DE DIFERIMIENTO AL CONTRATO NO. PTM-FON/23-Sl-
02, CELEBRADO ENTRE NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 
DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO Y "CAPITAL HUMANO ESPECIALIZADO KRA", SA DE C.V. 
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