

Mes Reportado: Septiembre
N° de Contratos Reportados: 91

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

ÁREA QUE EJECUTA EL CONTRATO	CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROYECTO AL QUE PERTENECE EL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MAS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA	FECHA DE TERMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGUN	NO. DE CONVENIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S/IVA)	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)	ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACION AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO
Subdirección de Planeación y Control Patrimonial	1821W3N0002	Las contrataciones por adjudicación directa no se cargan en el sistema COMPRANET, por lo cual no se cuenta con un número de procedimiento.	NADM-SPCP/19-S-01	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE URBANIZACIÓN DEL POLIGONO LITBU, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 2019.	CIP NAYARIT	SERVICIO	GRUPO DE CONSULTORIA CORPORATIVA, S.C.	GCC890427MPS	NAYARIT		01/08/2019	28/11/2019			688,979.03	688,979.03	688,979.03	170,505.20	31.17%	VIGENTE	